

ECHEANCIER SYNTHETIQUE

Renouvellement projet social

	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	janv-22	
Lancement de la démarche Visio-conférence CA, Salariés, CAF le 24/11/2020										Congés et fermeture						
Evaluation continue		X		X				X						X		
				Comité Pilotage CAF, Ville de Brest, MPT												
Diagnostic																
Rassembler les données statistiques																
Partager les données					19-mars											
problématisation / regards croisés						9 Avril : Forum CA/Salariés + Réunions bénévoles/partenaires										
Elaboration des axes du projet																
Définition du plan d'actions																
Rédaction du projet																
Validation par le CA et présentation aux partenaires													CA début octobre			
Dépôt du projet à la Caf du Finistère												22-oct				
Passage devant la Commission CAF													23-nov			

X Temps de travail collectif Salariés/CA

Réunions bénévoles/partenaires : Profiter de temps d'échanges prévus pour partager nos pistes de réflexion, nos constats

- Dans le cadre de bilans d'activités (CLAS, Jardin, Boutique, Réseau Voisin'âge, Ptits Galets,
- Dans le cadre de réunions organisées par la Ville pour le renouvellement des conventions "Equipements de Quartier"/Ville de Brest